

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН выполнения ВКР (группа К-211)

2024/2025

№ п/п	Наименование этапов работы	Срок выполнения этапов работы	Примечание
1.	ВВЕДЕНИЕ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (1 ГЛАВА)	30.04 - 13.05	
2.	2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (2 ГЛАВА)	04.05 - 27.05	
3.	3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (3 ГЛАВА) ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	28.05 - 18.06	
4.	ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА	19.06 - 24.06	
5.	ПРОХОЖДЕНИЕ В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ»	19.06 - 24.06	

Прохождение «Антиплагиата» (справка, распечатанная из системы + по форме)

olsalnickowa@yandex.ru – Сальникова О.Н.

gubarev.sereja@yandex.ru – Губарев С.А.

НОРМОКОНТРОЛЬ: подписывает Ваш руководитель (по приказу) главы в соответствии с ГРАФИКОМ → проверка и подпись зав. кафедрой → допуск к защите по результатам проверки и подписи всей ВКР

гр. К-211

	ФИО студента	<u>30.04 - 13.05</u> ВВЕДЕНИЕ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (1 ГЛАВА)	<u>04.05 - 27.05</u> 2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (2 ГЛАВА)	<u>28.05 - 18.06</u> 3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (3 ГЛАВА) ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	<u>19.06 - 24.06</u> ПРОХОЖДЕНИЕ В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ»	Допуск к защите ВКР
1.	Билько К.Е.					
2.	Бондаренко М.А.	+	+			
3.	Воробьёв М.С.					
4.	Галаган К.Е.					
5.	Гончарова С.С.					
6.	Димовски М.					
7.	Жукайте Э.Г.	+	+			
8.	Каменева Т.И.					
9.	Липатова А.О.					
10.	Маркова Э.С.	+	+	+		
11.	Мигулина К.Г.					
12.	Мотылева С.Д.					
13.	Непомилуев В.А.					
14.	Нерсисян К.Н.					
15.	Рамазанов Ш.Ю.					
16.	Санина А.А.					
17.	Смолянинова А.А.	+	+	±		
18.	Таваккалжонова Д.Б.					
19.	Хохлов И.А.					
20.	Цапков Н.П.					
21.	Шестаков Н.В.					
22.	Шкляев А.А.					