

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН выполнения ВКР (группа МЗК-231)

2024/2025

№ п/п	Наименование этапов работы	Срок выполнения этапов работы	Примечание
1.	ВВЕДЕНИЕ 1 ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (1 ГЛАВА)	16.05 - 23.05	
2.	2 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА (2 ГЛАВА)	24.05 - 06.06	
3.	3 ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ (3 ГЛАВА) ЗАКЛЮЧЕНИЕ, СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	07.06 - 16.06	
4.	ПОДГОТОВКА ПРЕЗЕНТАЦИОННОГО МАТЕРИАЛА	17.06 - 24.06	
5.	ПРОХОЖДЕНИЕ В СИСТЕМЕ «АНТИПЛАГИАТ», ПРОХОЖДЕНИЕ РЕЗЕНЗИРОВАНИЯ	17.06 - 24.06	

Прохождение «Антиплагиата» (справка, распечатанная из системы + по форме)

olsalnickowa@yandex.ru – Сальникова О.Н.

gubarev.sereja@yandex.ru – Губарев С.А.

НОРМОКОНТРОЛЬ: подписывает Ваш руководитель (по приказу) в соответствии с ГРАФИКОМ → проверка и подпись зав. кафедрой → допуск к защите по результатам проверки и подписи всей ВКР